



وزارت ارشاد، حج و اوقاف
ریاست پالیسی و پلان
آمریت طرح و تطبیق پروژه ها

میکانیزم به منظور نظارت بهتر از پروژه های ساختمانی

ماده اول

این میکانیزم مطابق اهداف استراتئی ملی مبارزه علیه فساد اداری سال مالی ۱۳۹۸ این وزارت ترتیب گردیده است.

ماده دوم

این میکانیزم دارای اهداف ذیل میباشد:

- (۱) ایجاد هماهنگی و فراهم آوری تسهیلات جهت پروژه سازی بین ادارات
- (۲) تامین اصل شفافیت، موثریت و مثمریت و جلوگیری از فساد در پروژه های ساختمانی
- (۳) حصول اطمینان از تطبیق بهتر و باکیفیت پروژه های ساختمانی در مرکز و ولایات

ماده سوم

بعد از تثبیت موقعیت و وجوده مالی پروژه های ساختمانی، اسناد تخفیکی آن اعم از مرکز و ولایات توسط انجنیران این وزارت ترتیب و تکمیل میگردد. طی مراحل تدارکاتی پروژه های مرکزی از طریق آمریت تدارکات و از پروژه های ولایتی برطبق مصوبه شورای محترم وزیران از طریق ولایات مربوطه با حضور داشت نماینده ریاست ارشاد، حج و اوقاف، در مطابقت با قانون و طرز العمل تدارکات صورت میگیرد. بر اساس پیشنهاد آمریت تدارکات، نماینده ریاست تفتیش داخلی در مجالس آفرگشائی و ارزیابی تخفیکی پروژه های مرکز منحیث نظارت کننده شرکت می نماید.

ماده چهارم

در صورت ضرورت مبرم در طی مراحل تدارکاتی، یک نماینده با صلاحیت این وزارت در ولایات حضور میداشته باشد، در غیر آن حضور نماینده ریاست هی ارشاد، حج و اوقاف و لایت حتمی می باشد.

ماده پنجم

هماهنگی لازم در پرسه آفرگشایی و ارزیابی پروژه های ساختمانی در مرکز بین ریاست پالیسی و پلان و آمریت تهیه و تدارکات و در ولایات بین ارگانهای ذیربط و ریاست ارشاد، حج و اوقاف و لایت مربوطه طبق قانون تدارکات صورت میگیرد.

ماده ششم

ارزیابی تخفیکی پروژه های ساختمانی در مرکز توسط انجنیران این وزارت و نماینده ریاست مالی و اداری صورت میگیرد و نماینده ریاست تفتیش داخلی نیز منحیث نظارت کننده شرکت می نماید.

ماده هفتم

ارزیابی تخفیکی پروژه های ساختمانی و لایتی توسط تیم تخفیکی ریاست خدمات سکتوری ولایت مربوطه و نماینده ریاست ارشاد، حج و اوقاف برطبق قانون و طرز العمل تدارکات صورت می گیرد.

ماده هشتم

بعد از ختم ارزیابی نهایی پروژه، شرکت برنده واحد شرایط طی گزارش هیئت ارزیابی توسط آمریت تهیه و تدارکات به مقام محترم پیشنهاد و بعد از منظوری با شرکت برنده عقد قرارداد صورت می گیرد.

ماده نهم

بعد از عقد قرارداد با شرکت برنده، نظارت و مراقبت از تطبیق پروژه مطابق نقشه و لست مشخصات در مرکز توسط انجینیران این وزارت و در ولایات توسط انجینیران ادارات ذیربطر صورت می گیرد.

ماده دهم

پروژه های ساختمانی در مرکز مطابق پلان کاری با درنظرداشت کمیت و کفیت مواد ساختمانی توسط انجینیران این وزارت و در ولایت توسط انجینیران ادارات ذیربطر تطبیق، نظارت و مراقبت می گردد.

ماده یازدهم

بمنظور تامین شفافیت بیشتر در پروژه ها، هیئت موظف ریاست تفتیش داخلی از چگونگی تطبیق و جریان کار عملی پروژه های مرکزی در حضور داشت انجینیران مراقبت کننده و در ولایات در هنگام بازرگانی های پلانی با موجودیت نماینده ریاست ارشاد، حج و اوقاف عنده موقع نظارت کرده، نواقص و کاستی هارا بر ملا ساخته و در جهت رفع آن اقدام لازم صورت می گیرد.

ماده دوازدهم

در صورت نیاز و بنابر لزوم دید مقام وزارت، انجینیران این وزارت و نماینده ریاست تفتیش داخلی مشترکاً از جریان کار عملی پروژه های ساختمانی و لایتی بازدید کرده و بمنظور جلوگیری از فساد اداری، از چگونگی روند تطبیق آن با درنظرداشت اصل شفافیت و حسابدهی به مقام وزارت گزارش و اطمینان ارایه می نمایند.

ماده سیزدهم

فیصدی پیشرفت کار فزیکی پروژه ها در مرکز توسط انجینیران مراقبت کننده این وزارت مطابق مدادات قرارداد و کار انجام شده در ساحه تعیین می گردد.

ماده چهاردهم

فیصی دی پیشرفت کار فزیکی پروره ها در ولایات با تصاویر کار های انجام شده پروره با تایید ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت مربوطه در مطابقت با چک لست وزارت مالیه عنوانی این وزارت ارسال و بعد از مرور اسناد فیصی دی پیشرفت کار و چک محاسبوی، اسناد بعد از حکم مقام وزارت جهت اجرآت بعدی به ادارات مربوطه ارسال می گردد.

ماده پانزدهم

هماهنگی بین ادارات ذیربطر در ترتیب اسناد دقیق و به موقع یکی از اصل های مهم پیشرفت روند کار میباشد. عدم هماهنگی ارگانهای ذیربطر ولایات باعث تاخیر کار پروره، ایجاد زمینه فساد و عدم مصرف بودجه مطابق به معیاد قرارداد می گردد.

ماده شانزدهم

نظرارت از سرعت پیشرفت کار مطابق معیاد قرارداد در مرکز مسؤولیت انجینیران این وزارت و در ولایات مسؤولیت روئسای ارشاد، حج و اوقاف و انجنیر مراقبت کننده پروره بوده و جامعه مدنی و شورای های محلی نیز جهت شفافیت بیشتر، از ساحه و چگونگی پیشرفت کار پروره میتوانند بازید نمایند.

ماده هفدهم

بعد از تکمیل کار پروره در مرکز، هیئت برآورد ثانی از طرف مقام محترم وزارت تعیین و از کار های انجام شده در ساحه برآورد و اسناد برآورد ثانی را با دقت ترتیب می نمایند.

ماده هجدهم

برآورد ثانی پروره های ولایات از طریق تیم تخصصی ادارات ذیربطر با حضور داشت نماینده با صلاحیت ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت مربوطه صورت میگیرد.

ماده نزدهم

احجام برآورد ثانی و تصاویر تایید شده از پرسوه کاری مطابق چک لست وزارت مالیه که شامل (اصل مکتوب، درخواست شرکت، تسليمی پروره و درخواست شرکت مبنی بر تسليمی پروره) میباشد ترتیب و با تاییدی ریاست ارشاد، حج و اوقاف ولایت مربوطه به مرکز ارسال می گردد.

ماده بیستم

اسناد برآورد ثانی بعد از چک محاسبوی غرض اجرای قسط اخیر طبق حکم مقام وزارت به ادارات نیز بخط ارسال می گردد.

ماده بیست و یکم

در صورت عدم نواقص، پول تامینات شرکت بعد از تکمیل معیاد گرنتم و بررسی کار پروژه توسط انجینیران مراقبت کننده این وزارت دوباره به شرکت پرداخت می گردد.

ماده بیست و دوم

بعد از تکمیل کار پروژه های ساختمانی، هیئت ریاست تفتش داخلی، چگونگی تطبیق احجام و معیاد معینه کاری آن را در خلال میعاد گرنتم پروژه ها بازرسی کرده و گزارش از نتایج آن را به مقام وزارت تقديم می نماید. در صورت موجودیت نواقص و یا عدم تطبیق احجام کاری و یا هم عدم تکمیل بموقع کار، از پول تامینات شرکت وضع و نواقص بر ملا شده بر طرف می گردد.

ماده بیست و سوم

بعد از منظوری این میکانیزم، میکانیزم قبلی در این مورد ملغی پنداشته میشود.



دکتور امین الدین "مظفری"

معین مسلکی