

پيژندنه:

د افغانستان د اسلامي امارت د عالي مقام د ۱۲۵۱ نيټې د ۱۴۴۳/۷/۵ نيټې د فرمان له مخې، مستقلې وزارتونه او ادارې مکلفې دي چې د خپلو مياشتنيو کړنو راپورونه د افغانستان د اسلامي امارت د عالي مقام دفتر ته وسپاري. په وخت سره د پورتنۍ گڼې د حکم له مخې اوس د وزارت/دفتر/مستقله رياست/د تکنالوژۍ او معلوماتي امریت مياشتني راپور چې له ۱۴۰۱/۲/۱ څخه تر ۱۴۰۱/۳۱/۲ پورې تطبيق پکې شامل دی، ترتيب او په درنښت وړاندې کېږي.

د راپور لنډيز:

د معلوماتي تکنالوجۍ وزارت د (۱۴۰۱) کال د می په مياشت کې د (۲) فعاليتونو په گډون ټولټال (۷) ستر فعاليتونه پلان کړي وو، چې په عملي کيدو سره يې ستري لاسته راوړني تر لاسه شوي دي.

د يادولو وړ ده چې (۱) فعاليت ترسره شوی او ټاکلي سلنې ته پرمختگ شوی دی. خو د ځينو ستونزو له امله يې د تطبيق پروسه د وخت لپاره ځنډېدلې ده. همدارنگه د (۰) فعاليتونو د تحقق بهير د يوې مياشتې په اوږدو کې د ځانگړو دلایلو له امله نه دی پيل شوی، چې احصايې يې په لاندې جدول کې وړاندې کيږي:

د يوې مياشتې په اوږدو کې د پلان سره سم د فعاليتونو د پلي کولو منځنۍ سلنه () او د کلني پلان له مخې () ته رسيږي

په يو مياشت کې پلان شوی ټول لوی فعاليتونه	فعاليتونه په يو مياشت کې پلي کيږي	فعاليتونه په يو مياشت کې تر سره کيږي	فعاليتونه په يو مياشتې لپاره وځنډل شول	فعاليتونه چې په يو مياشت کې نه دي پيل شوي
۷ فعاليتونه	۰	۰	۱	۰

د پلان شويو فعاليتونو د پرمختگ راپور:

الف: په يو مياشت کې د پلان شويو فعاليتونو د پرمختگ سلنه

لاندې جدول د مهمو فعاليتونو پرمختگ ښيي.

اصلي هدف	په کال کې د هدف اندازه	د لوی فعاليت سر لیک	په مياشت کې د پرمختگ سلنه (۳۵/۹۹%)	د کلني پلان سره سم د پرمختگ سلنه (۵۳/۳۹%)
	د وزارت به ويب پاڼه کې (۳۸۰) بيلابيلو موضوعاتو خپرول	د فتواو دجمعي خطبي؛ د پيام حق مجلي؛ راپورونه اعلانات؛ خبرونه او نور مطالبو خپرول	۱۰۰%	۸%
	د (۳۰) انټرنیټ کارکونکو زياتوالی	د اړتيا په صورت د انټرنیټ کارکونکو زياتول	۱۰۰%	۶,۶%
د (۶) داخلي او بهرنیو تیلیفونونو زياتول	د وزارت او در مرکزۍ ریاستونو په څانگو کې د ډیجیټل تیلیفونونو د شمیر زياتول، او د وزارت د داخلي څانگو نښلول او د حج ریاست ودانۍ ته د داخلي تیلیفونونو زياتول.		۱۰۰%	۱۶%

۸٪	۱۰۰٪	د دسکناپ او لب تاپ کمپیوټرونه؛ د فوتوکاپی ماشینونه او د پرنټرونو او یو پی اس اونو ترمیمول.	د(۲۵) کمپیوټرونو او تکنالوژیکي وسایلو ترمیمول
۸٪	۱۰۰٪	د وزارت په څانگو کې په موجوده سیستمونو کې د نویو سافټویرونو چمتو کول او نصب کول	په سیستمونو کې د (۱۸۰) مختلفو سافټویرونو نصب کول
۸٪	۱۰۰٪	په سرورونو کې د سوچونو؛ فایروالونو؛ روترونو؛ دیتابیسونو او نورو شبکې او نټورک څارنه او چک کول	وارسی از (۳۰۰) یوزر، سوچ ها، سوفوز ها، فایروال ها روتر ها و دیتابیس ها موجود
د کلني پلان سره سم د ټول فعالیتونو پرمختگ اوسط سلنه % ()	په یو میاشت کې د ټولو فعالیتونو پرمختگ اوسط سلنه % ()	د ټولو فعالیتونو شمیره (۷)	ټول

د پلان شویو فعالیتونو، اجراتو او لاسته راوړنو مفصل راپور

الف: د یوې میاشتي په اوږدو کې د پلان سره سم پلي شوي فعالیتونه او لاسته راوړني (پایلي)

شمیری	د فعالیتونو طبقه بندي (ساحه).	د مهمو فعالیتونو د ترسره کولو څرنگوالي په اړه توضیحي راپور	د پلان سره سم د فعالیت نه بشپړولو لاملونه
۱		د مرکزې څانگو (۱۰) گزارش خپرول (۵) خبری (۴) خطبې (۲) فتوا (۲) اعلامیې (۱) دپیام حق مجلي گڼه (۱) شمیری نشرول او په ویب پاڼه کې د ویدیوگانې او راپورنه (۷) دانې خپرول	د وزارت د کارونو په اړه د خلکو پوهاوی
۲		د کارمندانو د انټرنیټ کارولو کچې ته وده ورکول	د کارمندانو د انټرنیټ کارولو کچې ته وده ورکول
۳		د وزارت د مرکزې ریاستونو د څانگو د ستونزو د حل په موخه (۴) کمپیوټر سټډیونه او (۲) پرنټر سټډیونه ترمیم شول	په سیستمونو کې تخنیکي ستونزې حل کړئ
۴		دپه ترمیم شوي کمپیوټر کې (۱۵) مختلفو سافټویرونو سره وصل وو	د سافټویر ستونزې حل کړی او نوي سافټویر نصب کړی
۵		(۲۵) یوزر جوړول (۲) دانې سوفوزونه (۲) دانې فایروالونه (۳) روترونه او (۱) دیتابیس څارل شوي او چک شوي	حفظ نگهداری واطمینان از مصنون بودن سیستم ها
۶		د کار د ستونزو د حل په موخه (۱) د محاسبي په څانگه کې د درې عدده دیجیټل ټیلیفون اساس نصب شو	د اداري کارونو د آسانتیاو له کبله

ب : د یوې میاشتی لپاره فعالیتونو

شماره	د فعالیتونو تفصیلي راپور	فیصدي پيشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱	د (۲۹) د ډیجیټل ټیلیفونونو او انټرنیټ بیلونه چی باید د قرار دادي شرکتونو حسابونو ته واستول شي	۱/۵%	د وزارت د چارواکو لخوا د حکمونو په صادرولو کې پاتې راتلل
۲			
۳			

ج : فعالیتونه د یوې میاشتی لپاره وځنډول شول

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		

ب : د پلان څخه بهر پلي شوي فعالیتونه او د یوې میاشتی په اوږدو کې د هغې پایلې

شمیری	د پلان څخه بهر د فعالیتونو د ترسره کولو په اړه مفصل راپور	په پلان کې د نه شاملیدو لاملونه	لاسته راوړنې (د پلي شویو فعالیتونو پایلې)
۱	د حج د پروسی او د الکترونیکی لاری د سیستم د پرمختگ لپاره د انټرنیټ پراخول	د حج د بهیر د رویتیا او پرمختگ نشتوالی	د الکترونیکی سیستم د بهیر چټکتیا او د حج د چارو پر وخت اجرا کول
۲	د حج د بهیر او د الکترونیکی سیستم د چارو د پرمخ بیولو په موخه د لیب کمپیوتر جوړول	//	د ویزی ترلاسه کولو او په سیستم کې د پاسپورتونو داخلولو بیړنۍ پروسی په جریان کې
۳	د ویب پانې د ۳ کلن مصرف د تادیې وړاندیز	د پلان جوړونې وروسته د مصرف بل رار سپدل	د ویب پانې کارول تر دریو کلونو پورې وغځوی
۴	د حج د چارو د پرمخ بیولو په موخه د حجاج مجتمع د انټرنیټ فعالول	د حج د بهیر د رویتیا او پرمختگ نشتوالی	د حج د چارو او د پاسپورت د ترلاسه کولو بهیر او بایومتریک پروسه
۵	په حجاج مجتمع او الکترونیکی مسار کمیټه کې د پاسپورت د چاپ د سکینرونو فعالول	//	د پاسپورت د چاپ بهیر گړندی کول او په تطبیق او د ویزو په ترلاسه کولو کې د پروسی چټکول

مهمې ستونزې او د حل لارې وړاندیز :

وړاندیز شوي لارې	مهمې ستونزې
وړاندیزونه او لگښتونه باید د اړوندو چارواکو لخوا په خپل وخت پلي شي او په پلي کیدو کې یې د ځنډ مخه ونیول شي.	د اداري اسنادو په اجرا کولو کې پاتې راتلل او په خپل وخت او ځای کې د تلیفونونو او انټرنیټ د بل کولو مرحلو په جریان کې
د نوي لین دار تلیفون سپینو چمتو کول او پیروډ	د ډیجیټل تلیفون سپینو نشتوالی ترڅو ځانګې د داخلي تلیفونونو سره وصل کړي
د امکان تر حده هڅه وکړئ ترڅو هغه ځانګې چې د کرایې په ترمیم کې وې او په پای کې په ورته سیمه کې موقعیت لري یا یو بل ته نږدې وي.	د ښار په بېلابېلو سیمو کې د وزارت د ځانګو وېشل او پر وخت ورته نه لاسرسی او د هغوی د ستونزو حل کول
د ټیکنالوژۍ ځانګې په سرورونو کې د بریښنا اساسي ستونزه حل کړئ او د بریښنا ذخیره کولو لپاره قوي UPS چمتو کړئ	په سیستمونو کې د منظم بریښنا نشتوالی او په سرورونو کې د بریښنا مکرر بندیدل

د برج (ټور) لپاره د معلوماتي ټکنالوجی ریاست د میاشتنی راپور جدول پورتنی توضیحات د راتلونکو اجراتو په هدف وړاندې شوي دي.

با احترام

احمد شکیب "شمس"

د ټکنالوژۍ او معلوماتی آمریت آمر