

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارائه نمایند.

مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۷/۱ الی ۱۴۰۱/۷/۳۰ ترتیب و احتراماً ارائه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه میزان سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارائه شده است:

اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰%	۸%
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰%	۶/۶%
	ازدیاد (۴) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰%	۱۶%
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰%	۸%
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰%	۸%

۸%	۱۰۰%	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
۸%	۱۰۰%	انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفونهای دیجیتال به حساب شرکت محترم افغان تیلی کام .	اجرای (۲۵) قطعه بل های تلفون دیجیتال و انترنت وزارت	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه () %	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه ()	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		بخش و نشر (۹) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۴) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۱) قطعه اطلاعیه (۱)	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		فعال سازی دوباره انترنت مجتمع حجاج و تعمیر ریاست ارشاد و انسجام مساجد به مقدار (15 MB) و ایجاد (۳۰) یوزر جدید انترنت برای کارمندان تعمیر های متذکره.	ارتقاء سطح استفاده کارمندان از انترنت
۳		نصب (۲) پایه تلفون دیجیتال جدید در تعمیر ریاست ارشاد و انسجام مساجد و ریاست پالیسی ، ترمیم پنج پورت تلفونهای داخلی در تعمیر ریاست حج ، وصل مجدد تلفون سه نمره ئی دفتر کمره های امنیتی وزارت.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		فعال سازی و انستالیشن (۷) پایه کمپیوتر و شعبات وزارت و ریاستهای مربوطه	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		از (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصنون بودن سیستم ها
۶		نصب (۱۵) سافت ویر به شمول انتی ویروس ها در سیستم های انستال شده .	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری
۷		انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفون های دیجیتال وزارت و مصرف (۴۰ م بی) انترنت مقر وزارت بابت شش ماه اخیر سال ۱۴۰۰ و شش ماه سال ۱۴۰۱ و همچنان انتقال پول انترنت های ریاست های بیرون از وزارت.	حل مشکلات مالی شرکت افغان تیلی کام

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱			
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید اینترنت مجتمع حجاج به شعبات که دور از تعمیرات اساسی مجتمع موقعیت دارند	حل مشکلات کاری	سرعت بخشیدن در پروسه اجراءات کاری یومیه
۲	رفع مشکلات کمپیوتر های مجتمع حجاج و ابراز نظر در مورد ترمیم یا داغمه شدن اجناس الکترونیکی شعبات .	//	فعال بودن سیستم های کمپیوتری شان.
۳	تشخیص نیاز مندی های شعبات وزارت بابت تجهیزات الکترونیکی و کمپیوتری	لزوم دید مقام	جلوگیری از تهیه و خریداری اجناس غیر ضروری توسط شعبات
۴	تشخیص تعداد پرنتر ها و ماشینهای فوتوکاپی وزارت به منظور ترتیب جدول ضرورت رنگها برای سال ۱۴۰۲ .	تقاضای ریاست محترم ریاست اداری و مالی	جلوگیری از خریداری های پرچون و روزمره .
۵	تشخیص رنگهای تاریخ گذشته و غیر قابل استفاده در تحویلخانه جنسی و رجعت دادن شان به داغمه جات.	//	تصفیه تحویلخانه و جنسی و جلوگیری از توزیع رنگها به شعبات .

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نیود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق
تشخیص نیاز مندی های شعبات وزارت بابت تجهیزات الکترونیکی و کمپیوتری	جلوگیری از ضایع شدن اینترنت و کنترول یوزر های ایجاد شده

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (میزان) فوقاً ترتیب و غرض اجراءات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی