

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / امریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ الی ۱۴۰۱/۲/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (امریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه ثور سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن به تعداد (۲) فعالیت اجرا و با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.
قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰%	۸%
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰%	۶/۶%
	ازدیاد (۴) تلفون	ازدیاد تیلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تیلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰%	۱۶%
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰%	۸%
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰%	۸%

۸%	۱۰۰%	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه (%) ()	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه ()	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		پخش و نشر (۱۰) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۵) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۲) فتوا (۲) قطعه اطلاعیه (۱) شماره مجله پیام حق و (۷) گزارش تصویری در وب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		به منظور استفاده کارمندان از اینترنت (۲) یوزر ایجاد و به دسترس قرار داده شده است.	ارتقاء سطح استفاده کارمندان از اینترنت
۳		به منظور حل مشکل شعبات وزارت و ریاستهای مرکزی به تعداد (۴) پایه کمپیوتر و (۲) پایه پرنتر ترمیم گردید.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		به تعداد (۱۵) سافت ویر مختلف النوع در کمپیوتر های ترمیم شده وصل و نصب گردید.	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		به تعداد (۲۵) یوزر (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصئون بودن سیستم ها
۶		به منظور حل مشکل امورات کاری (۱) پایه تیلفون دیجیتال سه نمره بی در آمریت محاسبه نصب گردید	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱	قرار است (۲۹) قطعه بل تیلفونهای دیجیتال و اینترنت مصارف آن به حسابات شرکتهای قرار داد کننده ارسال گردد.	۳۵%	عدم اصدار حکم به زمان معین آن از طرف مقامات محترم وزارت
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید انترنت به منظور پیشبرد امورات پروسه حج و سیستم الکترونیکی مسار	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	سرعت بخشیدن پروسه سیستم الکترونیکی مسار و اجرای به موقع امورات حج
۲	ایجاد کمپیوتر لب به منظور پیشبرد امورات حج و سیستم الکترونیکی مسار	//	طی مراحل عاجل اخذ ویژه و درج پاسپورت ها در سیستم
۳	مواصلت اجرت ۳ ساله صفحه وب سایت و ارایه پیشنهادیه به منظور پرداخت آن	مواصلت بل مصارفاتی بعد از ترتیب پلان	تمدید استفاده صفحه وب سایت الی مدت سه سال
۴	فعال سازی انترنت مجتمع حجاج به منظور پیشبرد امورات کاری حج	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	طی مراحل امورات کاری حج و پروسه اخذ پاسپورت و بایومتریک
۵	فعال سازی اسکنر های چاپ پاسپورت در مجتمع حجاج و کمیته الکترونیکی مسار	//	تسریع روند چاپ پاسپورت و جلوگیری از تعلل در اجرا و اخذ ویژه

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
عدم اجرای اسناد اداری و طی مراحل بل های مصارفاتی تلفونها و انترنت به وقت و زمان آن	پیشنهادات و مصارفات باید به وقت و زمان آن از طرف مقامات محترم اجرا و از تعلل در اجرای آن ها اجتناب صورت گیرد
نبود سایت های دیجیتالی تلفون به منظور وصل شعبات با تلفونهای داخلی	تهیه و خریداری سایت ها جدید تلفون لین دار
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (ثور) فوقاً ترتیب و غرض اجراء بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی