

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱ الی ۱۴۰۱/۲/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه ثور سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن به تعداد (۲) فعالیت اجرا و با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.
قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰%	۸%
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰%	۶/۶%
	ازدیاد (۴) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰%	۱۶%
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰%	۸%
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰%	۸%

۸%	۱۰۰%	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه (%) ()	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه ()	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		پخش و نشر (۱۰) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۵) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۲) فتوا (۲) قطعه اطلاعیه (۱) شماره مجله پیام حق و (۷) گزارش تصویری در وب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		به منظور استفاده کارمندان از اینترنت (۲) یوزر ایجاد و به دسترس قرار داده شده است.	ارتقاع سطح استفاده کارمندان از اینترنت
۳		به منظور حل مشکل شعبات وزارت و ریاستهای مرکزی به تعداد (۴) پایه کمپیوتر و (۲) پایه پرنتر ترمیم گردید.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		به تعداد (۱۵) سافت ویر مختلف النوع در کمپیوتر های ترمیم شده وصل و نصب گردید.	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		به تعداد (۲۵) یوزر (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصئون بودن سیستم ها
۶		به منظور حل مشکل امورات کاری (۱) پایه تیلفون دیجیتال سه نمره بی در آمریت محاسبه نصب گردید	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱	قرار است (۲۹) قطعه بل تیلفونهای دیجیتال و اینترنت مصارف آن به حسابات شرکتهای قرار داد کننده ارسال گردد.	۳۵%	عدم اصدار حکم به زمان معین آن از طرف مقامات محترم وزارت
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید انترنت به منظور پیشبرد امورات پروسه حج و سیستم الکترونیکی مسار	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	سرعت بخشیدن پروسه سیستم الکترونیکی مسار و اجرای به موقع امورات حج
۲	ایجاد کمپیوتر لب به منظور پیشبرد امورات حج و سیستم الکترونیکی مسار	//	طی مراحل عاجل اخذ ویژه و درج پاسپورت ها در سیستم
۳	مواصلت اجرت ۳ ساله صفحه وب سایت و ارایه پیشنهادیه به منظور پرداخت آن	مواصلت بل مصارفاتی بعد از ترتیب پلان	تمدید استفاده صفحه وب سایت الی مدت سه سال
۴	فعال سازی انترنت مجتمع حجاج به منظور پیشبرد امورات کاری حج	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	طی مراحل امورات کاری حج و پروسه اخذ پاسپورت و بایومتریک
۵	فعال سازی اسکنر های چاپ پاسپورت در مجتمع حجاج و کمیته الکترونیکی مسار	//	تسریع روند چاپ پاسپورت و جلوگیری از تعلل در اجرا و اخذ ویژه

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
عدم اجرای اسناد اداری و طی مراحل بل های مصارفاتی تلفونها و انترنت به وقت و زمان آن	پیشنهادات و مصارفات باید به وقت و زمان آن از طرف مقامات محترم اجرا و از تعلل در اجرای آن ها اجتناب صورت گیرد
نبود سایت های دیجیتالی تلفون به منظور وصل شعبات با تلفونهای داخلی	تهیه و خریداری سایت ها جدید تلفون لین دار
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (ثور) فوقاً ترتیب و غرض اجراء بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۳/۱ الی ۱۴۰۱/۳/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه جوزا سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰٪	۸٪
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰٪	۶/۶٪
	ازدیاد (۶) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰٪	۱۶٪
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰٪	۸٪
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰٪	۸٪

۸٪	۱۰۰٪	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		پخش و نشر (۵) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۶) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۱) فتوا (۳) قطعه اطلاعیه (۱) شماره مجله پیام حق و (۴) گزارش تصویری در وب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		به منظور استفاده کارمندان از اینترنت (۴) یوزر ایجاد و به دسترس قرار داده شده است.	ارتقاع سطح استفاده کارمندان از اینترنت
۳		به منظور حل مشکل شعبات وزارت و ریاستهای مرکزی به تعداد (۳) پایه کمپیوتر و (۱) پایه پرنتر ترمیم گردید.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		به تعداد (۱۲) سافت ویر مختلف النوع در کمپیوتر های ترمیم شده وصل و نصب گردید.	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		به تعداد (۲۵) یوزر (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصئون بودن سیستم ها
۶		به منظور حل مشکل امورات کاری در شعبات یک پایه تیلفون داخلی نصب و فعال گردید.	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱	قرار است (۲۹) قطعه بل تیلفونهای دیجیتالی و اینترنت مصارف آن به حسابات شرکتهای قرار داد کننده ارسال گردد.	۳۵٪	مصروفیت مقامات در پروسه حج سالجاری و عدم اصدار حکم
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید انترنت به منظور پیشبرد امورات پروسه حج و سیستم الکترونیکی مسار	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	سرعت بخشیدن پروسه سیستم الکترونیکی مسار و اجرای به موقع امورات حج
۲	واریسی از کمپیوتر لب ایجاد شده به منظور استفاده سیستم مسار الکترونیکی در تالار وزارت	//	فعال بودن سیستم مسار الکترونیکی و چاپ و پرنٹ ویژه
۳	جمع آوری اسناد غرض تهیه و ترتیب کارت هویت حجاج در مراسم حج سالجاری	عدم دقیق بودن تحقق پروسه حج	معرفی حجاج افغانی و سهولت در شناسایی و حل مشکلات حجاج
۴	فعال سازی انترنت مجتمع حجاج به منظور پیشبرد امورات کاری حج	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	طی مراحل امورات کاری حج و پروسه اخذ پاسپورت و بایومتریک
۵	فعال سازی اسکنر های چاپ پاسپورت در مجتمع حجاج و کمیته الکترونیکی مسار	//	تسریع روند چاپ پاسپورت و جلوگیری از تعلل در اجرا و اخذ ویژه

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
عدم اجرای اسناد اداری و طی مراحل بل های مصارفاتی تلفونها و انترنت به وقت و زمان آن	پیشنهادات و مصارفات باید به وقت و زمان آن از طرف مقامات محترم اجرا و از تعلل در اجرای آن ها اجتناب صورت گیرد
نبود سیت های دیجیتال تلفون به منظور وصل شعبات با تلفونهای داخلی	تهیه و خریداری سیت ها جدید تلفون لین دار
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (ثور) فوقاً ترتیب و غرض اجراات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارائه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱ الی ۱۴۰۱/۴/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارائه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه سرطان سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.
قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارائه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰٪	۸٪
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰٪	۶/۶٪
	ازدیاد (۶) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰٪	۱۶٪
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰٪	۸٪
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰٪	۸٪

۸٪	۱۰۰٪	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه (%) ()	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه ()	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		پخش و نشر (۳) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۴) عنوان خبر های جریان پروسه حج (۴) عنوان خطبه (۳) قطعه اطلاعیه (۱) شماره مجله پیام حق و (۴) گزارش تصویری در ویب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		به منظور استفاده کارمندان از اینترنت (۲) یوزر ایجاد و به دسترس قرار داده شده است.	ارتقاع سطح استفاده کارمندان از اینترنت
۳		به منظور حل مشکل شعبات وزارت و ریاستهای مرکزی به تعداد (۲) پایه کمپیوتر و (۱) پایه پرنتر ترمیم گردید.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		به تعداد (۸) سافت ویر مختلف النوع در کمپیوتر های ترمیم شده وصل و نصب گردید.	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		به تعداد (۲۵) یوزر (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصئون بودن سیستم ها
۶		به منظور حل مشکل امورات کاری در شعبات یک پایه تیلفون داخلی نصب و فعال گردید.	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱	قرار است (۲۹) قطعه بل تیلفونهای دیجیتال و اینترنت مصارف آن به حسابات شرکتهای قرار داد کننده ارسال گردد.	۳۵٪	مصروفیت مقامات در پروسه حج سالجاری و عدم اصدار حکم
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید انترنت به منظور پیشبرد امورات پروسه حج و سیستم الکترونیکی مسار	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	سرعت بخشیدن پروسه سیستم الکترونیکی مسار و اجرای به موقع امورات حج
۲	واریسی از کمپیوتر لب ایجاد شده به منظور استفاده سیستم مسار الکترونیکی در تالار وزارت	//	فعال بودن سیستم مسار الکترونیکی و چاپ و پرنٹ ویژه
۳	تهیه و چاپ به تعداد ۱۱۶۷۱ قطعه کارت هویت حجاج سال جاری	عدم دقیق بودن تحقق پروسه حج	معرفی حجاج افغانی و سهولت در شناسایی و حل مشکلات حجاج
۴	ازدیاد سرعت انترنت مجتمع حجاج به منظور پیشبرد بهتر امورات کاری حج	عدم واضح بودن و پیشبرد پروسه حج	طی مراحل امورات کاری حج و پروسه اخذ پاسپورت و بایومتریک
۵	فعال سازی اسکنر های چاپ پاسپورت در مجتمع حجاج و کمیته الکترونیکی مسار	//	تسریع روند چاپ پاسپورت و جلوگیری از تعلل در اجرا و اخذ ویژه

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
عدم اجرای اسناد اداری و طی مراحل بل های مصارفاتی تلفونها و انترنت به وقت و زمان آن	پیشنهادات و مصارفات باید به وقت و زمان آن از طرف مقامات محترم اجرا و از تعلل در اجرای آن ها اجتناب صورت گیرد
نبود سیت های دیجیتال تلفون به منظور وصل شعبات با تلفونهای داخلی	تهیه و خریداری سیت ها جدید تلفون لین دار
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (ثور) فوقاً ترتیب و غرض اجراات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارائه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱ الی ۱۴۰۱/۵/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارائه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه اسد سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارائه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰٪	۸٪
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰٪	۶/۶٪
	ازدیاد (۶) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰٪	۱۶٪
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰٪	۸٪
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰٪	۸٪

۸٪	۱۰۰٪	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
۸٪	۱۰۰٪	انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفنهای دیجیتال به حساب شرکت محترم افغان تیلی کام .	اجرای (۲۵) قطعه بل های تلفون دیجیتال و انترنت وزارت	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه (%)	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه (%)	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		بخش و نشر (۴) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۲) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۲) قطعه اطلاعیه (۱) شماره مجله پیام حق و (۴) گزارش تصویری در وب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		به منظور استفاده کارمندان از انترنت (۵) یوزر ایجاد و به دسترس قرار داده شده است.	ارتقاء سطح استفاده کارمندان از انترنت
۳		به منظور حل مشکل شعبات وزارت و ریاستهای مرکزی به تعداد (۲) پایه کمپیوتر و (۱) پایه پرنتر ترمیم گردید.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		به تعداد (۶) سافت ویر مختلف النوع در کمپیوتر های ترمیم شده وصل و نصب گردید.	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		به تعداد (۲۵) یوزر (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصئون بودن سیستم ها
۶		به منظور حل مشکل امورات کاری در شعبات یک پایه تلفون داخلی نصب و فعال گردید.	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری
۷		انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفون های دیجیتال وزارت و (۴۰ م بی) انترنت مقر وزارت به افغان تیلی کام	حل مشکلات مالی شرکت افغان تیلی کام

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱			
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید اینترنت در چند شعبه تعمیر ریاست های حج فرضی	حل مشکلات کاری	سرعت بخشیدن در پروسه اجراءات کاری یومیه
۲	رفع مشکلات کامپیوتر های مرکز انستیتوت تدریب ایمه	//	فعال بودن سیستم های کامپیوتری شان.

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
عدم اجرای اسناد اداری و طی مراحل بل های مصارفاتی تلفونها و اینترنت به وقت و زمان آن	پیشنهادات و مصارفات باید به وقت و زمان آن از طرف مقامات محترم اجرا و از تعلل در اجرای آن ها اجتناب صورت گیرد
نبود سیت های دیجیتال تلفون به منظور وصل شعبات با تلفونهای داخلی	تهیه و خریداری سیت ها جدید تلفون لین دار
پراگنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های امریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار امریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (ثور) فوقاً ترتیب و غرض اجراءات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱ الی ۱۴۰۱/۶/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه سنبله سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰٪	۸٪
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰٪	۶/۶٪
	ازدیاد (۶) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰٪	۱۶٪
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰٪	۸٪
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰٪	۸٪

۸٪	۱۰۰٪	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
۸٪	۱۰۰٪	انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفونهای دیجیتال به حساب شرکت محترم افغان تیلی کام .	اجرای (۲۵) قطعه بل های تلفون دیجیتال و انترنت وزارت	
اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه (%) ()	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه ()	تعداد مجموع فعالیت ها (۷)	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		پخش و نشر (۶) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۴) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۲) قطعه اطلاعیه (۱) شماره مجله پیام حق و (۳) گزارش تصویری در وب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		فعال سازی دوباره انترنت تعمیر معینیت اداری ومالی و ایجاد (۴۰) یوزر جدید انترنت برای کارمندان تعمیر متذکره.	ارتقاء سطح استفاده کارمندان از انترنت
۳		به منظور حل مشکل شعبات وزارت ورباستهای مرکزی به تعداد (۸) پایه کمپیوتر انستال و (۲) پایه پرنتر ترمیم گردید.	حل مشکلات تخنیکی در سیستم ها
۴		به تعداد (۶) سافت ویر مختلف النوع در کمپیوتر های ترمیم شده وصل و نصب گردید.	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		از (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری واطمینان از مصئون بودن سیستم ها
۶		به منظور حل مشکل امورات کاری در شعبات (۶) پایه تلفون داخلی و (۱) پایه دیجیتال نصب و دو پورت غیر فعال گردید.	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری
۷		انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفون های دیجیتال وزارت و (۴۰ م بی) انترنت مقر وزارت به افغان تیلی کام	حل مشکلات مالی شرکت افغان تیلی کام

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱			
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تمدید اینترنت در چند شعبه تعمیر ریاست های حج فرضی	حل مشکلات کاری	سرعت بخشیدن در پروسه اجراءات کاری یومیه
۲	رفع مشکلات کمپیوتر های مرکز انستیتوت تدریب ایامه	//	فعال بودن سیستم های کمپیوتری شان.
۳	تشخیص نیاز مندی های شعبات وزارت بابت تجهیزات الکترونیکی و کمپیوتری	لزوم دید مقام	جلوگیری از تهیه و خریداری اجناس غیر ضروری توسط شعبات

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نیبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق
تشخیص نیاز مندی های شعبات وزارت بابت تجهیزات الکترونیکی و کمپیوتری	جلوگیری از ضایع شدن اینترنت و کنترل یوزر های ایجاد شده

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (ثور) فوقاً ترتیب و غرض اجراءات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی