



امارت اسلامی افغانستان

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

ریاست پالیسی و پلان

آمریت پلان

گزارش مفصل اجراءات و دستآوردهای ماهوار

از تاریخ (۱۴۰۱/۶/۱) الی (۱۴۰۱/۶/۳۱)

تاریخ ارایه: ۱۴۰۱/۷/۳

عنوان	صفحه
مقدمه.....	(۱)
خلاصه گزارش.....	(۱)
گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده.....	(۱)
الف: فیصدی پیشرفت فعالیت های اجرا شده.....	(۱)
ب: فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه.....	(۲)
ج: فعالیت های معطل شده طی یک ماه.....	(۲)
د: فعالیت های آغاز نشده طی یک ماه.....	(۲)
گزارش مفصل فعالیت های اجرا شده و دستآورد ها.....	(۲)
الف: فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دستآورد ها(نتایج).....	(۲)
ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه.....	(۲)
مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی.....	(۲)

مقدمه

به اساس حکم شماره (1251) مورخ 1443/7/15 مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراآت ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام، اینک گزارش ماهوار ریاست پالیسی وپلان که دربرگیرنده اجراآت از تاریخ (۱۴۰۱/۵/۱) الی (۱۴۰۱/۵/۳۱) می باشد، ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش

ریاست پالیسی وپلان در ماه (سنبله) سال ۱۴۰۱ مجموعاً (۳) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن به تعداد (۳) فعالیت اجرا و با تحقق آن به دستآوردهای عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که تطبیق (۰) فعالیت آغاز و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده اما نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلا معطل شده است. همچنان روند تحقق تعداد (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصاییه آن در جدول ذیل ارایه شده است:

اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه (۱۰۰٪) فیصدی و مطابق پلان سالانه به (80٪) فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یک ماه	فعالیت های اجرا شده در یک ماه	فعالیت های معطل شده در یک ماه	فعالیت های آغاز ناشده در یک ماه
۳	۳	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده

الف: فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یک ماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان می دهد

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (جوزا و سرطان)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
بازسازی زیرساخت ها	(۱) طرز العمل	مرور و نهائی سازی یک طرز العمل	۱۰۰٪	۱۰۰٪
	(۱) استراتژیک	مرور و نهائی سازی مسوده عمومی استراتژیک وزارت.	۸۰٪	۴۰٪
	(۱) استراتژیک	ایدت، تدوین و انکشاف پلان استراتژیک ریاست ارتباط خارجه.	۸۰٪	۸۰٪

ب: فعالیت های در حال اجرا در یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1			
2			

ج: فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل معطل شدن فعالیت

د: فعالیت های آغاز نشده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده، اجررات و دستاورد ها
الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دستاورد ها(نتایج)

شماره	طبقه بندی عرصه فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دستاورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	اول	مرور و نهائی سازی یک طرز العمل	طبق روند کاری همه ساله
۲	دوم	مرور و نهائی سازی مسوده عمومی استراتژیک وزارت.	حل مشکلات مدیران اجراییه ریاست های مرکزی
۳	سوم	ایدت، تدوین و انکشاف پلان استراتژیک ریاست ارتباط خارجه.	حل مشکلات مدیران اجراییه ریاست های مرکزی

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دستاورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	تدوین و جمع آوری ارقام احصائیوی ریاست های ارشاد و انسجام امور مساجد، حسینیه ها و ریاست تنظیم امور عرفان و اماکن مذهبی.	چون روند کاری همه ساله است	معلومات دقیق به احصائییه مرکزی
۲	مرور و نهائی سازی فصل دوم سوم قانون اوقاف	هدایت ریاست الوزرا جهت مرور و تعدیل اسناد تقنینی	تعدیلات در اسناد تقنینی

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
نبود انترنت	وصل ساختن انترنت به تعمیر پالیسی و پلان
نبود برق	ازدیاد تیل جنراتور
نبود نیازمندی های اداره و قرطاسیه باب	خریداری نیازمندی ها

ریاست پالیسی و پلان