

مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ الی ۱۴۴۴/۹/۳۰ ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در برج جدی سال ۱۴۴۴ مجموعاً (۷) فعالیت عمده را پلان نموده بود که با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که به تعداد (۱) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه () فیصد و مطابق پلان سالانه به () فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
۷ فعالیت	۷ فعالیت	۰	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۸۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	۱۰۰%	۸%
	ازدیاد (۳۰) یوزر	ایجاد یوزر انترنت نظر به ضرورت	۱۰۰%	۶/۶%
	ازدیاد (۴) تلفون	ازدیاد تلفونهای دیجیتال لین دار در شعبات وزارت ، تعمیر ریاست حج ، معینیت اداری ومالی ، تعمیر ریاست مساجد و وصل شعبات داخلی وزارت و تعمیر ریاست حج با تلفونهای سه نمره بی داخلی	۱۰۰%	۱۶%
	ترمیم (۲۵) پایه کمپیوتر	ترمیم کمپیوتر های لب تاپ ، دسکتاپ ، ماشین های فوتوکاپی ، پرنتر ها یوپی اس ها و سایر وسایل	۱۰۰%	۸%
	نصب (۱۸۰) سافت ویر	تهیه و نصب سافت ویرهای جدید در سیستم های موجود در شعبات وزارت	۱۰۰%	۸%

۸%	۱۰۰%	مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
۸%	۱۰۰%	انتقال مصارف (۲۶) پایه تلفنهای دیجیتال به حساب شرکت محترم افغان تیلی کام .	اجرای (۲۵) قطعه بل های تلفون دیجیتال و انترنت وزارت	
() % اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه	() اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه	(۷) تعداد مجموع فعالیت ها	مجموع	

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱		پخش و نشر (۸) قطعه گزارش ریاست های مرکزی (۲) عنوان خبر (۱۰) عنوان خطبه (۱۲) قطعه اطلاعیه (۶) قطعه اعلان داطلبی (۱) شماره مجله پیام حق و (۴)گزارش تصویری در وب سایت .	آگاهی مردم از امورات کاری وزارت
۲		ایجاد (۲) لنک جدید انترنت برای ریاست های معهد عالی قرات و ریاست مجمع علمی	رفع مشکلات کاری و اداری
۳		وصل (۳) پایه دیجیتال جدید برای ریاست های مربوط وزارت.	حل مشکلات تخنیکی و تامین ارتباط با شعبات
۴		فعال سازی و انستالیشن (۲۰) پایه کمپیوتر و نصب (۴) پایه پرنتر در شعبات مختلف وزارت .	حل مشکل سافت ویر ها و نصب سافت ویر های جدید
۵		از (۲) پایه سوفوز (۲) فایر وال (۳) روتر و (۱) دیتابیس مانیتورینگ و واریسی گردید.	حفظ نگهداری و اطمینان از مصنون بودن سیستم ها
۶		نصب (۱۰۰) نوع سافت ویر به شمول انتی ویروس ها در سیستم های انستال شده .	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری
۷		انتقال مصارف (۳۳) پایه تلفون های دیجیتال وزارت و مصرف (۴۰ م بی) انترنت مقر وزارت ، ۱۵ ام بی انترنت تعمیر معینیت اداری و مالی ، ۱۵ ام بی انترنت مجتمع حجاج و ۱۵ ام بی انترنت ریاست مساجد .	تصفیه حسابات با شرکت افغان تیلی کام و شرکت های خصوصی انترنتی

ب : فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
۱			
۲			

ج : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		
۲		

ب : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	وصل ۴ پایه تلفون های دیجیتال MIS در ریاست های تعمیر ریاست تدارکات	حل مشکلات کاری	سرعت بخشیدن در پروسه اجراءات کاری یومیه
۲	جمع آوری تمامی وای فای های وزارت و ایجاد تعدیل و فسخ در قرار داد های اینترنتی .	//	تامین ارتباط با شعبات در عصره وقت.
۳	قطع یوزر های اینترنتی تمامی کارمندان و ایجاد یوزر های محدود	لزوم دید مقام	حل مشکلات کاری و تامین ارتباطات با سایر ادارات.
۴	ایجاد پالیسی در یوزر ها به منظور عدم استفاده یوتیوب ،تیوتر ، فیسبوک ، تیکتاک و غیره	لزوم دید مقام	جلوگیری از ضایع شدن و مفقود گردیدن اجناس .
۵	تمدید هشت لین اینترنت برای شعباتی که ضرورت به اینترنت دارند . قطع یوزر های قبلی و ایجاد ۸ یوزر جدید ، نصب دو پایه رگ و کیبلنگ تعمیرات اوقاف و مساجد.	//	تشخیص کمبودات و مشکلات موجود در دیتابیس

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان	در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند.
نیبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها	رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق
تشخیص نیاز مندی های شعبات وزارت بابت تجهیزات الکترونیکی و کمپیوتری	جلوگیری از ضایع شدن اینترنت و کنترول یوزر های ایجاد شده

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج قوس فوقاً ترتیب و غرض اجراءات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی