

## مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند.  
مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۲/۱/۱ الی ۱۴۰۲/۱/۳۱ میباشد ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

## خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه سرطان و اسد سال ۱۴۰۲ از مجموع (۷) فعالیت عمده که در پلان سالانه خود دارد ، که همه مطابق پلان اجرا و با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است.  
قابل ذکر است که به تعداد (۰) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارایه شده است:  
اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه ( ) فیصد و مطابق پلان سالانه به ( ) فیصد میرسد.

| مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه | فعالیت های اجرا شده در یکماه | فعالیت های در حال اجرا در یکماه | فعالیت های معطل شده در یکماه | فعالیت های آغاز نشده در یکماه |
|---|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| ۷ فعالیت                                | ۷ فعالیت                     | ۰                               | ۰                            | ۰                             |

## گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

| هدف اصلی | مقدار هدف در سال                               | عنوان فعالیت عمده  | فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%) | فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%) |
|----------|--|--|------------------------------|---|
|          | (۳۲۰) عنوان خبر و گزارش                        | پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب      | ۱۰۰%                         | ۸%                                      |
|          | اجرای مصارف ۴ قرار داد انترنت وزارت            | مصارف انترنت تعمیر وزارت و سه ریاست به طور ماهوار اجرا خواهد شد.                                 | ۱۰۰%                         | ۶/۶%                                    |
|          | اجرای مصارف (۳۸) پایه تلفون دیجیتال            | اجرا و انتقال مصارف ماهوار(۳۸) پایه دیجیتال  | ۱۰۰%                         | ۱۶%                                     |
|          | تهیه و خریداری (۷) قلم اجناس الکترونیکی        | تهیه و خریداری روتر ها ، اکسس پابنت ها ، سوچ های مختلف ، کیبل انترنت ، لین تلفون و تول باکس شبکه | ۱۰۰%                         | ۸%                                      |
|          | تهیه و خریداری (۲۵۰) یوزر انتی ویروس کاسپرسکای | تهیه و خریداری انتی ویروس کاسپرسکای با لایسنس سه ساله برای (۲۵۰) یوزر انترنت وزارت و ریاستها     | ۱۰۰%                         | ۸%                                      |
|          | نصب (۱۰) سافت ویر مختلف در سیستم ها            | تهیه و نصب سافت ویر های جدید( ویندوز ، افیس ، انتی ویرس ها ، درپور ها ، پی دی اف و سایر          | ۱۰۰%                         | ۸%                                      |

|       |                           |  |  |  |
|-------|---------------------------|--|--|--|
|       |                           | مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک | واریسی (۳۰۰) یوزر                                      |  |
| مجموع | تعداد مجموع فعالیت ها (۷) | اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه ( )  | اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه % ( ) |  |

### گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها ( نتایج )

| شماره | طبقه بندی ( عرصه ) فعالیت ها | گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده   | دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)    |
|-------|------------------------------|---|---|
| ۱     |                              | پخش و نشر ( ۱۰ ) عنوان خبر (۴) عنوان خطبه (۱) عنوان فتوا ( ۲ ) قطعه اطلاعیه و ( ۱۰ ) گزارش تصویری و ویدیویی در وب سایت .        | تصفیه حسابات با شرکت محترم افغان تیلی کام |
| ۶     |                              | تهیه و نصب سافت ویر های جدید( ویندوز ، افسیس ، انٹی ویرس ها ، درپور ها ، پی دی اف و سایر اجناس                                  | فعال بودن سافت ویر های مهم در سیستم ها    |
| ۷     |                              | مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک          | ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری        |
|       |                              | اجرای مصارف برج حمل ، ثور ، جوزا و سرطان (۲۳) ام بی انترنت تعمیر وزارت و تعمیر ریاست تدارکات .                                  | تصفیه حسابات با شرکت                      |
|       |                              | اجرای مصارفات مخابراتی افغان تیلی کام مصارف برج حمل ، ثور ، جوزا و سرطان (۴۲) پایه تیلیفون دیجیتال به جانب شرکت افغان تیلی کام. |   |

ب : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

| شماره | عنوان فعالیت   | دلایل عدم آغاز فعالیت                              |
|-------|--|--|
| ۱     | عدم اجرای مصارفات ( ۱۵ ) ام بی انترنت مجتمع حجاج .   | عدم قبولیت م ۳ از قبل تهیه شده از طرف مدیریت کنترل |
| ۲     | عدم اجرای ( ۵ ) ام بی انترنت تعمیر معینیت اداری مالی | //   |
| ۳     |  |  |

ج : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

| شماره | گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان                                       | دلایل عدم شمولیت در پلان           | دست آورد ها ( نتایج فعالیت های اجرا شده )            |
|-------|---|------------------------------------|--|
| ۱     | نصب و فعال سازی ۴۲ پایه کمپیوتر در کمیته مسار الکترونیکی در پروسه حج      | عدم مشخص بودن تعداد اجناس در شعبات | رفع مشکلات کاری شعبات و حل مشکلات سیستم های شان      |
| ۲     | نتورک کمپیوتر های کمیته مسار الکترونیکی                                   | //                                 | جلوگیری از غیر فعال شدن تجهیزات                      |
| ۳     | نصب یک پایه دیجیتال جدید در کمیته مسار الکترونیکی                         | //                                 | تمدید استفاده صفحه وب سایت الی مدت سه سال            |
| ۴     | تمدید لین یک پایه دیجیتال و یک پایه تلفون سه نمره ئی در مدیریت ترانسپورت  | تغییر مکان شعبات                   | حل مشکلات کاری روزمره                                |
| ۵     | ارسال مکتوب به منظور قرار داد جدید اینترنت DSL برای شعبات ریاست های وزارت | تکمیل قرار داد شرکت های قبلی       | سهولت در انتقال وجوه مصرفی و یک دست بودن قرار داد ها |

**مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :**

| مشکلات عمده  | راه حل های پیشنهادی   |
|--|---|
| عدم اجرای اسناد اداری و طی مراحل بل های مصارفاتی تلفونها و اینترنت به وقت و زمان آن        | پیشنهادات و مصارفات باید به وقت و زمان آن از طرف مقامات محترم اجرا و از تعلل در اجرای آن ها اجتناب صورت گیرد            |
| عدم موجودیت اینترنت در شعبات به منظور جلوگیری از عارضه های بیش از حد سیستم ها              | وصل شعبات با اینترنت  |
| پراکنده بودن ریاست های وزارت در ساحات مختلف شهر و عدم دسترسی به موقع به آنها و حل مشکل شان | در حد توان کوشش شود تا ریاست های که در تعمیر های کرایبی بود و باش دارند در نهایت در یک ساحه یا نزدیک به هم قرار بگیرند. |
| نبود برق منظم در سیستم ها و تکان های مکرر برق در سرور ها                                   | رفع مشکل اساسی برق در سرور های آمریت تکنالوژی و تهیه های یو پی اس های قوی به منظور ذخیره برق                            |

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (حمل ، ثور ، جوزا و سرطان ) سالجاری فوقاً ترتیب و غرض اجراءات بعدی تقدیم است

با احترام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی