



امارت اسلامی افغانستان

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

ریاست پالیسی و پلان

مدیریت اجرائیه

گزارش مفصل اجراءات و دستاوردهای ماهوار

از تاریخ (۱۴۰۲/۶/۱) الی (۱۴۰۲/۶/۳۱)

تاریخ ارایه: ۱۴۰۲/۷/۲

صفحه	عنوان
(1)	مقدمه
(1)	خلاصه گزارش
(1)	گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده
(1)	الف: فیصدی پیشرفت فعالیت های اجرا شده
(۲)	ب: فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه
(۲)	ج: فعالیت های معطل شده طی یک ماه
(۲)	د: فعالیت های آغاز نشده طی یک ماه
(۲)	گزارش مفصل فعالیت های اجرا شده و دستاوردها
(۲)	الف: فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دستاوردها (نتایج)
(۲)	ب: فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه
(۲)	مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی

مقدمه

به اساس حکم شماره (1251) مورخ 1443/7/15 مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده‌اند تا گزارش اجراآت ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارائه نمایند.

مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام، اینک گزارش ماهوار ریاست پالیسی و پلان که دربرگیرنده اجراآت از تاریخ (۱۴۰۲/۶/۱) الی (۱۴۰۲/۶/۳۱) می باشد، ترتیب و احتراماً ارائه میشود.

خلاصه گزارش

ریاست پالیسی و پلان در ماه (سنبله) سال ۱۴۰۲ مجموعاً (۴) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن به تعداد (۴) فعالیت اجرا و با تحقق آن به دستاوردهای عمده نایل گردیده است.

قابل ذکر است که تطبیق (.) فعالیت آغاز و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده اما نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلا معطل شده است. همچنان روند تحقق (.) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان دو ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارائه گردیده است:

اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه (۱۰۰٪) فیصدی و مطابق پلان سالانه به (۸۵٪) فیصد میرسد.

مجموع فعالیت‌های عمده پلان شده در یک ماه	فعالیت های اجرا شده در یک ماه	فعالیت های معطل شده در یک ماه	فعالیت های آغاز نشده در یک ماه
۴	۴	۰	۰

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده

الف: فیصدی پیشرفت فعالیت‌های پلان شده در یک ماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان می دهد

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (سنبله)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
ارتقاء خدمات امور ارشادی و علوم دینی	(۱) پالیسی	نهائی سازی پالیسی وزارت در کمیته اسناد تقنینی ارسال آن جهت منظوری به مقام محترم وزارت.	%۹۰	%۱۰۰
	(۱) پلان	انکشاف دوفصل مسوده استراتژیک وزارت غرض مرور و نهائی سازی در کمیته اسناد تقنینی	%۷۰	%۱۰۰
	(۱) پلان	ارسال مکاتیب به تمام ریاست های مرکزی جهت جمع آوری پلان بودجوی سال ۱۴۰۳ هـ ش وزارت.	%۱۰۰	%۱۰۰
	(۱) پلان	جمع آوری و توحید پلان مبارزه علیه فساد اداری.	%۷۰	%۱۰۰

ب: فعالیت های در حال اجرا در یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
۱			
2			

ج: فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل معطل شدن فعالیت
۱		

د: فعالیت های آغاز نشده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
۱		

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده، اجراءات و دستاورد ها

الف: فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دستاورد ها (نتایج)

شماره	طبقه بندی عرضه فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دستاورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	اول	نهایی سازی پالیسی وزارت در کمیته اسناد تقنینی ارسال آن جهت منظوری به مقام محترم وزارت.	اجراءات این ریاست طبق پلان
۲	دوم	انکشاف دوفصل مسوده استراتژی یک وزارت غرض مرور و نهایی سازی در کمیته اسناد تقنینی	اجراءات این ریاست طبق پلان
۳	سوم	ارسال مکاتیب به تمام ریاست های مرکزی جهت جمع آوری پلان بودجوی سال ۱۴۰۳ هـ ش وزارت.	نهایی سازی بودجه جهت دفاع به وزارت محترم مالیه
۴	چهارم	جمع آوری و توحید پلان مبارزه علیه فساد اداری.	محوه فساد در ادارات

ب: فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دستاورد ها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	اشتراک امرین این ریاست هفته یک بار به کمیته اسناد تقنینی وزارت.	از اثر پیشنهاد این ریاست و حکم مقام وزارت به صورت دوامدار در طول سال.	جهت نهایی سازی اسناد تقنینی وزارت
۲	اشتراک سه تن از کارمندان این ریاست در برنامه آگاهی دهی طرز العمل ارزیابی اجراءات.	چون روند یک بارگی بود	طرز آموزش فورم ارزیابی
۳	ترتیب و فهرست لیست شورا ها، نهاد های که در چوکات این وزارت فعالیت دارند.	حکم یکبارگی	هماهنگی به اداره امور
۴	تجدید پیشنهاد اساتید مبارزه علیه مواد مخدر به مقام محترم وزارت جهت معرفی.	بعد از پروسه حج	چگونگی از طبق مصوبه کابینه ا.ا.ا

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
نیود انترنت	وصل ساختن انترنت به تعمیر پالیسی و پلان
نیود برق	از دیداد مقدار تیل و روغنیات جنراتور

با احترام

رئیس پالیسی و پلان