

## مقدمه :

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ مورخ ۱۴۴۳/۷/۵ مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شده اند تا گزارش اجراءات ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارائه نمایند. مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام ، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستقل / آمریت تکنالوژی معلوماتی که در بر گیرنده اجراءات از تاریخ ۱۴۰۲/۹/۱ الی ۱۴۰۲/۹/۳۰ میباشد ترتیب و احتراماً ارائه میشود.

## خلاصه گزارش :

وزارت / اداره (آمریت تکنالوژی معلوماتی) در ماه قوس سال ۱۴۰۲ از مجموع (۷) فعالیت عمده که در پلان سالانه خود دارد ، که همه مطابق پلان اجرا و با تحقق آن به دست آورد های عمده نایل گردیده است. قابل ذکر است که به تعداد (۰) فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است. اما به نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلاً معطل شده است. همچنان روند تحقق (۰) فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصائیه آن در جدول ذیل ارائه شده است: اوسط فیصدی تطبیق فعالیت ها مطابق پلان طی یک ماه ( ) فیصد و مطابق پلان سالانه به ( ) فیصد میرسد.

مجموع فعالیت های عمده پلان شده در یکماه	فعالیت های اجرا شده در یکماه	فعالیت های در حال اجرا در یکماه	فعالیت های معطل شده در یکماه	فعالیت های آغاز نشده در یکماه
7 فعالیت	7 فعالیت	0	0	0

## گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده :

الف : فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یکماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه (۳۵/۹۹%)	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه (۵۳/۳۹%)
	(۳۲۰) عنوان خبر و گزارش	پخش و نشر فتوا ها ، خطبه های جمعه و مجله پیام حق ، گزارشات ، اطلاعیه ها ، اخبار وسایر مطالب	100%	8%
	اجرای مصارف ۴ قرار داد انترنت وزارت	مصارف انترنت تعمیر وزارت و سه ریاست به طور ماهوار اجرا خواهد شد.	100%	6.6%
	اجرای مصارف (۳۸) پایه تیلیفون دیجیتال	اجرا و انتقال مصارف ماهوار (۳۸) پایه دیجیتال	100%	16%
	تهیه و خریداری (۷) قلم اجناس الکترونیکی	تهیه و خریداری روتر ها ، اکسس پابنت ها ، سوچ های مختلف ، کیبل انترنت ، لین تیلیفون و تول باکس شبکه	100%	8%
	تهیه و خریداری (۲۵۰) یوزر انتی ویروس کاسپرسکای	تهیه و خریداری انتی ویروس کاسپرسکای با لایسنس سه ساله برای (۲۵۰) یوزر انترنت وزارت و ریاستها	100%	8%
	نصب (۱۰) سافت ویر مختلف در سیستم ها	تهیه و نصب سافت ویر های جدید (ویندوز ، آفیس ، انتی ویرس ها ، درپور ها ، پی دی اف و سایر	100%	8%

		مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	واریسی (۳۰۰) یوزر	
مجموع	(۷) تعداد مجموع فعالیت ها	اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها در یک ماه	% ( ) اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت مطابق پلان سالانه	

### گزارش مفصل فعالیت های پلان شده ، اجراءات و دست آورد ها

الف : فعالیت های اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دست آورد ها ( نتایج )

شماره	طبقه بندی ( عرصه ) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیت های عمده اجرا شده	دست آورد ها(نتایج فعالیت های اجرا شده)
1		پخش و نشر ( ۱ ) عنوان خبر دری ، پشتو و انگلیسی (۴) عنوان خطبه ( ۴ ) قطعه اطلاعیه داوطلبی ، ( ۱ ) گزارش تصویری و گزارش کارکرد ۱۴ ریاست در وب سایت .	تصفیه حسابات با شرکت محترم افغان تیلی کام
2		انسٹالیشن ۷ پایه کمپیوتر با سافت ویر های مورد ضرورت ، ترمیم ۲ پایه پرنتر سیاه و سفید و نصب ۴ پایه پرنتر در سیستم های شان .	فعال بودن سافت ویر های مهم در سیستم ها
3		وصل نمودن دو پایه تیلیفون از دفاتر روسا به دفاتر مدیریت های کاری شان .	حل مشکلات روزمره
4		مانیتورینگ و واریسی از فایر وال های نصب در سرور ها ، سوفوز ها ، سوچ های دیتابیس ، روتر ها دیتابیس ها و سایر شبکه نتورک	ایجاد سهولت در تامین ارتباطات کاری
5		انسٹالیشن ۱۱ عدد انٹی وپروس در سیستم های مربوط وزارت.	تامین ارتباطات و حل مشکلات کاری
6		اجرای مصارف برج عقرب (۲۳) ام بی انترنت تعمیر وزارت و تعمیر ریاست تدارکات .	تصفیه حسابات با شرکت
7		اجرای مصارف مخابراتی افغان تیلی کام مصارف برج عقرب (۴۲) پایه تیلیفون دیجیتال به جانب شرکت افغان تیلی کام.	

ب : فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1		
2		

ج : فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دست آورد ها ( نتایج فعالیت های اجرا شده )
1	ابراز نظر پیرامون ترمیم سه پایه پرنتر در بازار	اجراات آنی	تثبیت و مشخص شدن مشکل تخنیکی وسایل
2	ابراز نظر پیرامون ضرورت و عدم ضرورت رنگ در شش قطعه پیشنهادیه های ریاست ها	//	تثبیت نوعیت رنگ پرنتر ها
3	توزیع چهار پایه کمپیوتر دستکاپ از اجناس جمع آوری شده از مساجد به ریاست های وزارت	عدم موجودیت اجناس حین ترتیب پلان	پیشبرد بهتر امورات دفتری
4	توزیع شش پایه چوکی ماموریت برای ریاست تدقیق و مطالعات اسلامی	//	نبود چوکی های مناسب در دفاتر ریاست متذکره

**مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی :**

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
پراکنده بودن دفاتر و ریاست های وزارت در سایر مناطق شهر کابل و عدم دسترسی به حل مشکلات شان به وقت و زمان آن	جابجای تمامی ریاست ها در یک نقطه مرکزی
عدم موجودیت انترنت در بسیاری از ریاستهای وزارت	وصل ریاست ها به انترنت غرض پیشبرد بهتر امورات کاری
عدم موجودیت یک ورکشاپ کوچک به منظور ترمیم و باز بسته کردن کمپیوتر ها ، ماشین های فوتوکاپی و پرنتر ها	تشخیص یک دفتر کوچک به صفت ورکشاپ به منظور ترمیم وسایل الکترونیکی

قرار شرح فوق جدول گزارش ماهوار آمریت تکنالوژی معلوماتی بابت برج (قوس) سالجاری فوقاً ترتیب و غرض اجراات بعدی تقدیم است

والسلام

احمد شکیب "شمس"

آمر تکنالوژی معلوماتی