



امارت اسلامی افغانستان

وزارت ارشاد، حج و اوقاف

ریاست حسینیہ ۱۵

گزارش مفصل اجراءات و دستاوردهای ماهوار
از تاریخ (۱۴۰۲/۱۰/۱) الی (۱۴۰۲/۱۰/۳۰)
)

تاریخ ارایه: / / ۱۴۰۲

فهرست

صفحه

عنوان

- (مقدمه)
- (خلاصه گزارش)
- (گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده)
- (الف: فیصدی پیشرفت فعالیتهای اجرا شده)
- (ب: فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه)
- (ج: فعالیت های معطل شده طی یک ماه)
- (د: فعالیتهای آغاز نشده طی یک ماه)
- (گزارش مفصل فعالیت های اجرا شده و دستاوردها)
- (الف: فعالیتهای اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه و دستاوردها (نتایج))
- ()
- (ب: فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه)
- (مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی)

مقدمه

به اساس حکم شماره ۱۲۵۱ (مورخ ۱۵ / ۷ / ۱۴۴۳) مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان، وزارت ها و ریاست های مستقل موظف شد هاند تا گزارش اجراآت ماهوار خویش را بصورت مسلسل و به وقت معین آن به دفتر مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان ارایه نمایند د. مطابق هدایت حکم شماره فوق مقام، اینک گزارش ماهوار وزارت / اداره / ریاست مستق ل (ریاست حسینیة ه ا) که دربرگیرنده اجراآت از تاریخ (۱ / ۱۰ / ۱۴۰۲) (ال ی) (۳۰ / ۱۰ / ۱۴۰۲) (می باشد، ترتیب و احتراماً ارایه میشود.

خلاصه گزارش

وزارت/ اداره (ریاست حسینیة ه ا) (در ماه)جدی(سال ۱۴۰۲ مجموعاً)۴(فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن به تعداد)۴(فعالیت اجرا و با تحقق آن به دستاوردهای عمده نایل گردیده است. قابل ذکر است که به تعداد) (فعالیت در حال اجرا قرار داشته و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده است، تطبیق) (فعالیت آغاز و به فیصدی های مشخص پیشرفت نموده اما نسبت بعضی مشکلات روند تحقق آن برای فعلا معطل شده است. همچنان روند تحقق تعداد) (فعالیت بنابر دلایل مشخص در جریان یک ماه آغاز نشده است که احصاییه آن در جدول ذیل ارایه شده است : اوسط فیصدی تطبیق فعالی آنها مطابق پلان طی یک ماه) (فیصد و مطابق پلان سالانه به) (فیصد میرسد.

فعالیت های آغاز نشده در یک ماه	فعالیت های معط ل شده در یک ماه	فعالیت های در حال اجرا در یک ماه	فعالیت های اجرا شده در یک ماه	مجموع فعالیتهای عمده پلان شده در یک ماه
0	0	0	4	4

گزارش چگونگی پیشرفت فعالیت های پلان شده

الف: فیصدی پیشرفت فعالیت های پلان شده در یک ماه

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی	مقدار هدف در سال	عنوان فعالیت عمده	فیصدی پیشرفت در ماه جدی	فیصدی پیشرفت مطابق پلان سالانه
تطبیق پلان	820 هدف	تطبیق پلان در مورد وضع مساجد و حسینیة ها و کنترول از کار کتان امور دینی	(59)%	(70)%
موارد ارشادی	55 هدف	ارسال خطبه و نظارت از تطبیق آن	(93)%	(68)%
موارد ارشادی	۱ هدف	ترمیم 7) محراب مسج د	(0)%	(0)%
مجموع		4) تعداد مجموع فعالیت ها	(42)% اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیتها در یک ماه	(69)% اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها مطابق پلان سالانه

گزارش مفصل فعالیت های پلان شده، اجراآت و دستاوردها

الف: فعالیتهای اجرا شده مطابق پلان طی یک ماه (نتایج)

شماره	طبقه بندی (عرصه) فعالیت ها	گزارش تشریحی چگونگی تحقق فعالیتهای عمده اجرا شده	دستاوردها (نتایج فعالیتهای اجرا شده)
1	ارسال (۴) خطبه	ارسال (۴) در یک ماه به (۲۲۵) مساجد، حسینیه ها، جماعت خانه ها و مصلاهای مرکز	آگاهی عامه
2	دیتابیس (۳۰) محراب مسجد	تعداد ۳۰ محراب مسجدها، حسنجینیه ها و جماعت خانه دیتاب گردیده است.	داشتن متن معلومات دقیق از اماکن مقدسه و کتارکنان آن بنا تفکیک مناطق
3	نظارت (۳۵) محراب مسجد	نظارت و کنترل تعداد (۳۵) محراب مسجدها و حسنجینیه ها و جماعت خانه ها توسط مامور و نگران مساجد و حسینیه ها	انجمن وظیفه بجهت تجسس امور دینی و رضایت مردم
4	(۱۱) جلسه باعلماء	دایر نمودن (۱۱) جلسه باعلمای اهل تشجیع در مرکز، ناحیه (۱۳) شجر کابل به منظور تطبیق خطبه های جمعه، صجر فیه برق و انتقالات هجداجات مقام وزات بجه عجامه مردم، مبارزه بجا فساد اداری و مواد مخدر و در مورد محیط زیست.	انجام بهتر وظایف توسجججج مسجججج و رضججججج مردم
5	ترمیم (۷) محراب مسجد	تعداد ۷ محراب مسجد را شناسایی و برای ترمیم آن به مقام وزارت پیشنهاد گردیده اند	جلو گیری از تخریب اماکن مقدسه
6	فرش (۳) محراب مسجد	تعداد ۳ محراب مسجد را شناسایی و برای تهیه فرش آن به مقام وزارت پیشنهاد گردیده اند	تجهیز اماکن مقدسه
7	دستگاه صوتی (۸) محراب مسجد	تعداد ۸ محراب مسجدها را شناسایی و برای تهیه دستگاه صوتی آن به مقام وزارت پیشنهاد گردیده اند	تجهیز اماکن مقدسه

ب: فعالیت های در حال اجرا طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل تکمیل نشدن فعالیت مطابق پلان
1	تعداد (۷) محراب مسجد که نیاز شدید به ترمیم داشت شناسایی گردیده که جدول آن به مقام محترم وزارت جهت هدایت فرستاده شده است.	0	عدم هدایت مقام وزارت و قرار نگرفتن بودجه به ریاست حسینیه ه ا
2	تعداد (۳) محراب مسجد که نیاز شدید به فرش داشت شناسایی گردیده که جدول آن به مقام محترم وزارت جهت هدایت فرستاده شده است.	0	عدم هدایت مقام وزارت و قرار نگرفتن بودجه به ریاست حسینیه ه ا
3	تعداد (۸) محراب مسجد که نیاز شدید به دستگاه صوتی داشت شناسایی گردیده که جدول آن به مقام محترم وزارت جهت هدایت فرستاده شده است.	0	عدم هدایت مقام وزارت و قرار نگرفتن بودجه به ریاست حسینیه ه ا

ج: فعالیت های معطل شده طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت	فیصدی پیشرفت	دلایل معطل شدن فعالیت
1			
2			

د: فعالیت های آغاز نشده طی یک ماه

شماره	عنوان فعالیت	دلایل عدم آغاز فعالیت
1	خریداری لودسپیکر مکمل الاسباب برای (20) محراب مسجد توسط ریاست حسینیه ها	عدم بودجه
2	تهیه فرش برای (40) محراب مسجد توسط ریاست حسینیه ها	عدم بودجه
3	ترمیم (40) محراب مسجد، حسینیه و جماعت خانه	عدم بودجه

ب: فعالیت های اجرا شده خارج از پلان و نتایج آن طی یک ماه

شماره	گزارش مفصل تحقق فعالیت خارج از پلان	دلایل عدم شمولیت در پلان	دستاوردها (نتایج فعالیت های اجرا شده)
۱	حضرت جرجور ردی در کمیته انسججججام امور ح، ترتیب و تنظیم امور حجاج سال ۱۴۴۵		موفقیت در پروسه ح و رضایت حجاج
۲			

مشکلات عمده و راه حل های پیشنهادی

مشکلات عمده	راه حل های پیشنهادی
کمبود رسمیت مساجد اهل تشیع	رسمی شدن مساجد اهل تشیع
عدم تخصیص بودجه برای خرید فرش مساجد	تخصیص بودجه برای خرید فرش مساجد